

Devido a informação incompleta, algumas assunções devem ser tomadas pela equipa. O líder da equipa ordena a todos os membros que listem e registem todas as assunções feitas. A cor no topo de cada unidade representa a base das assunções. Unidades com a mesma cor têm as mesmas assunções.

**Ação:** Não é necessária qualquer ação

## Carta de Evento 1

O cliente quer alargar o âmbito do projeto de modo a incluir “tubos cegos” e munhões. Os desenhos têm que ser atualizados em conformidade.

**Ação:** Todas as unidades que completaram ou passaram o DD devem ser colocadas na coluna retrabalho DD do tabuleiro de retrabalho.

## Carta de Evento 2

O cliente reparou que as assunções tomadas pela equipa RBI são muito conservadoras, fazendo com que o nível de risco de alguns equipamentos seja exagerado. O cliente quer que a equipa reveja algumas dessas assunções que, conseqüentemente, afetam os resultados DM e SA. É necessário retrabalho em algumas unidades nas fases DM e SA.

**Ação:** Colocar todas as unidades que já completaram DM e/ou SA na coluna de retrabalho DM do tabuleiro de retrabalho.

## Carta de Evento 3

O engenheiro RBI detetou problemas (bugs) no software RBI, que causaram erros na análise RBI e nos resultados. Conseqüentemente, as análises RBI recentes são consideradas inválidas e requerem retrabalho. O engenheiro RBI requer uma semana para resolver os problemas.

**Ação:** Não lançar o dado para SA durante uma ronda (semana). Retornar todas as unidades na coluna SA concluídas na coluna de retrabalho SA do tabuleiro de retrabalho.

## Carta de Evento 4



Projeto ILA-LEAN nº 2016-1-PL01-KA203-026293




**Carta de Evento 2**  
Escolha na semana 5

**Carta de Evento 1**  
Escolha na semana 3

**Carta de Evento 4**  
Tire a carta de evento 6 quatro  
semanas após tirar a carta de evento  
5.

**Carta de Evento 3**  
Tire a carta de evento 5 quando uma  
das unidades atingir a coluna revisão  
do cliente.



Projeto ILA-LEAN nº 2016-1-PL01-KA203-026293



