

Data la presenza di informazioni e dati incompleti, la squadra deve formulare alcune ipotesi. Il caposquadra chiede a ogni membro di elencare e registrare tutte le ipotesi. Il colore dell'intestazione dell'unità rappresenta il punto di riferimento da cui partire per formulare le ipotesi. Le unità dello stesso colore sono associate alle stesse ipotesi.

Nessuna azione necessaria

Carta evento 1

Il cliente richiede di ampliare l'ambito del progetto per ricomprendere anche gli spazi morti delle tubazioni e i perni. I disegni vanno quindi aggiornati per tener conto di questa modifica.

Azione: *Tutte le unità che hanno già superato e completato la fase SD devono essere inserite nella colonna SD del Tabellone Rifacimento.*

Carta evento 2

Il cliente ritiene che le ipotesi formulate dal team RBI siano troppo conservative. Questo determina una valutazione del rischio troppo elevata e quindi non realistica per alcune attrezzature. Il cliente richiede al team di rivedere alcune ipotesi, con conseguenze sui risultati in termini di MD e AS. È dunque necessario procedere al rifacimento di alcune unità per quanto riguarda le fasi MD e AS.

Azione: *Inserire tutte le unità che hanno già completato la fase MD e/o SD nella colonna MD del Tabellone Rifacimento.*

Carta evento 3

L'ingegnere RBI ha rilevato dei problemi ("bug") nel software RBI che hanno causato errori e calcoli inesatti nell'analisi e nei risultati RBI. Pertanto, le analisi RBI condotte ultimamente sono da considerarsi non valide e vanno rifatte. All'ingegnere RBI occorre una settimana per risolvere i bug.

Azione: *Non lanciare i dati per la fase AS per un turno (una settimana). Spostare tutte le unità inserite nella fase AS Completata nella fase AS del Tabellone Rifacimento.*


Carta evento 4



Project ILA-LEAN Number 2016-1-PL01-KA203-026293



<p>Carta evento 2 Da estrarre nella settimana 5</p>	<p>Carta evento 1 Da estrarre nella settimana 3</p>
<p>Carta evento 4 Estrarre la carta evento 6 quattro settimane dopo aver estratto la carta evento 5.</p>	<p>Carta evento 3 Estrarre la carta evento 5 quando una delle unità avrà raggiunto lo stato <i>Revisione del cliente</i>.</p>



Project ILA-LEAN Number 2016-1-PL01-KA203-026293



